

附件 1:

CSP-J/S 第一轮认证工作流程

日期	时间	内容	角色
8 月 1 日-9 月 7 日	全天	网站注册、审核	教师、认证组织单位总负责人
8 月 3 日-9 月 8 日	全天	网站注册、报名、审核	认证者、教师、认证组织单位总负责人
8 月 13 日-9 月 10 日	全天	认证者状态为“等待 CCF 管理员审核”后，在报名页面进行最终确认（交费）	认证者（最终确认报名后，审核状态不会改变）
9 月 12 日	09:00-16:00	生成准考证号、提交报名表、CCF 审核报名表	认证组织单位总负责人、CCF 管理员
9 月 13 日-16 日	全天	在 NOI 网站公示考点分配	认证组织单位总负责人
9 月 12 日-16 日	全天	下发各市报名名单、制作工作证件、邮寄等	认证组织单位总负责人
9 月 14 日-16 日	全天	安排考点、考场	各市第一轮认证负责人
9 月 14 日-16 日	全天	公示本市第二轮认证名额分配方案	认证组织单位总负责人
9 月 16 日-17 日	全天	印刷试卷	认证组织单位总负责人
9 月 16 日-19 日	全天	下载准考证	认证者
9 月 13 日-16 日	全天	省组织单位网站发布考点通知、健康承诺书等考务文档	认证组织单位总负责人
9 月 18 日	全天	运送试卷、工作证件	认证组织单位总负责人
9 月 18 日	全天	监考老师培训、打印所有附件，张贴考场座位表、考生签到表、考生准则，准备监考、考试用品及防疫物资	各市第一轮认证负责人
9 月 19 日	09:30-11:30	CSP-S1 组认证	提高级认证者
	14:30-16:30	CSP-J1 组认证	入门级认证者
9 月 20 日	全天	发阅卷标准答案	认证组织单位总负责人
9 月 20-22 日	全天	阅卷	认证组织单位总负责人
9 月 23 日-27 日	全天	上报本市 CSP-S/J 成绩及入围第二轮名单	认证组织单位总负责人
9 月 29 日	全天	公布第一轮认证成绩	认证组织单位总负责人